

Ustronie Morskie, dnia 16.10.2025 r.

INFORMACJA NA. XVIII SESJĘ IX KADENCJI RADY GMINY

Dotyczy: Czynności przeprowadzonych do dnia 16.10.2025

W okresie od dnia 16.09.2025 r. do 16.10.2025 r. w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

1. Zakończono prace modernizacyjne w budynku ośrodka zdrowia w Ustroniu Morskim. Odbiór całości inwestycji nastąpił dnia 9.10.2025 r.

2. Obecnie trwają prace projektowe w ramach postępowania pn. „Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz budowa kompleksu sportowego „Orlik” w Sianożętach”.

3. W ramach postępowania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 165 podpisano umowę z Panem Bartoszem Sontowskim. Wartość zamówienia wynosi 207 870,00 zł brutto. Projekt jest obecnie w realizacji, a termin jego zakończenia ustalono na 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

4. W ramach postępowania pn. „Dostawa łodzi ratowniczej, przeznaczonej do zabezpieczenia kąpielisk oraz działań ratowniczych jednostek OSP z terenu Gminy Ustronie Morskie” dokonano odbioru łodzi w dniu 30 września 2025 r. Aktualnie prowadzone są czynności związane z rozliczeniem wydatkowanych środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. W ramach postępowania pn. „Dostawa wozu zaopatrzeniowego” zawarto umowę na realizację zamówienia. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 13 grudnia 2025 r.

6. W dalszym ciągu trwają prace remontowe związane z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusowo.

7. Prace związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej w budynku kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim dobiegły końca. Wentylacja została odebrana, a zakończenie realizacji nastąpiło na początku października. Dokonano ponownego Zgłoszenia zakończenia do Państwowej Straży Pożarnej oraz do Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Po wydaniu opinii przez wskazane jednostki zostanie wznowiona procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

8. Wszczęto postępowanie pn. „Opracowanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej budowy promenady wraz z przebudową istniejących zejść na plażę”. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 305 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający będzie zmierzał do zawarcia umowy „z wolnej ręki”.

9. W wyniku ostatniego (trzeciego) przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dostawy wyposażenia do kompleksu przedszkolno-żłobkowego. W ramach postępowania pn. „Dostawa wyposażenia do kompleksu przedszkolno-żłobkowego w Ustroniu Morskim” podpisano umowę z wykonawcą – firmą WIDE Sp. z o.o. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:

- część pierwsza – wyposażenie przedszkola o wartości 567 551,06 zł,
- druga – wyposażenie żłobka o wartości 223 874,69 zł,

W pierwszym postępowaniu natomiast udało się wyłonić dostawcę wyposażenia gastronomicznego do kompleksu przedszkolno-żłobkowego. Urządzenia kuchenne będące przedmiotem umowy zostały zainstalowane w pomieszczeniach kuchennych budynku przy ul. Górnej.

10. Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń magazynowych na potrzeby ochrony ludności.
-

11. Trwają prace projektowe dla przebudowy drogi ul. Malechowskiej w Sianożętach
-

12. Złożono wniosek o dofinansowanie w **Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026, którego przedmiotem jest zakup agregatu 48 kW wraz z przyczepą specjalną 1500 DMC**

Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie agregatu prądotwórczego o mocy znamionowej 48 kW wraz z przyczepą specjalną jednoosiową o dopuszczalnej masie całkowitej 1500 kg (DMC), przeznaczonego do zapewnienia awaryjnego zasilania infrastruktury krytycznej i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Ustronie Morskie w sytuacjach kryzysowych.

WÓJT GMINY
Grzegorz Czachorowski