

Ustronie Morskie, dnia 16.05.2025 r.

INFORMACJA NA XIV SESJĘ IX KADENCJI RADY GMINY

Dotyczy: Czynności przeprowadzonych od dnia 16.04.2025 r.

W okresie od dnia 16.04.2025 r. do 16.05.2025 r. w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej:

1. Zakończono postępowanie zakupowe w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Ustroniu Morskim – etap II”. Do przetargu przystąpiło 17 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma B-kop Bartosz Ginda na kwotę 147 903,35 zł brutto. Przekazanie placu budowy oraz podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 8 maja. Termin realizacji zamówienia wynosi 40 dni.
2. Trwa postępowanie zakupowe w ramach zadania pn. „Dostawa wraz z montażem pompy ciepła do budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” realizowanego w ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim”. Do przetargu przystąpił jeden wykonawca, który złożył ofertę na kwotę 370 000 zł brutto. Obecnie trwa proces oceny i weryfikacji oferty. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
3. Uzgodniono z Ministerstwem Sportu i Turystyki zakres oraz możliwość zmiany Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy boiska typu Orlik. W związku z tym trwają obecnie przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego boiska Orlik w miejscowości Sianożęty”.
4. Zakończono realizację prac polegających na modernizacji ulicy Polnej.
5. Zakończono prace projektowe dotyczące rozszerzenia zakresu zadania o wykonanie oświetlenia oraz montaż bariery zabezpieczającej przy rowie zlokalizowanym wzdłuż ul. Akacyjowej. W drugiej połowie maja planowane jest podpisanie aneksu rozszerzającego zakres prac oraz rozpoczęcie robót dodatkowych.

6. W dniu 6 maja uzyskano decyzję pozwalającą na realizację zadania pn. „Budowa ul. Granicznej”. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na drugą połowę maja. Uzyskano również zgodę na rozszerzenie zakresu inwestycji o wymianę oświetlenia – w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
7. Prace związane z modernizacją elewacji budynku Ośrodka Zdrowia dobiegają końca. Rozpoczęto roboty wewnętrzne w kotłowni oraz wymianę instalacji hydraulicznej. Gmina Ustronie Morskie wystąpiła o zwiększenie dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim” i uzyskała pozytywną decyzję.
8. Trwają prace projektowe związane z przebudową ul. Górnej. W dniu 28 kwietnia 2025 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiono wstępną koncepcję projektową. Ustalono, że do 16 maja właściciele działek przyległych do ul. Górnej mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej koncepcji.
9. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Malechowskiej w Sianożętach. Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec października 2025 roku.
10. Trwają rozmowy dotyczące rozszerzenia zakresu prac w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej „Melmak” w miejscowości Rusowo. Zakres ten obejmuje m.in. przebudowę istniejących przyłączy i instalacji, wzmocnienie stropu pod dachem użytkowym oraz montaż wentylacji mechanicznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest najpóźniej po zakończeniu wyborów prezydenckich odbywających się w tym obiekcie.
11. Prace projektowe dotyczące wentylacji mechanicznej w budynku żłobko-przedszkola mają zostać zakończone do końca maja. W tym terminie wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji.
12. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania pn. „Budowa drogi w miejscowości Gwizd”.
13. Trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej dla promenady w Ustroniu Morskim.

14. Trwają prace projektowe dotyczące przebudowy zejść na plażę na terenie Gminy Ustronie Morskie. Zakres Obejmuje:
- zejście nr 3 przy ul. Plażowej w miejscowości Sianożęty,
 - zejście nr 14 przy ul. Spokojnej w Ustroniu Morskim
 - oraz zejście nr 15 przy ul. Granicznej w Ustroniu Morskim.
15. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach naboru dla zadania: 2.12 Adaptacja do zmian klimatu, typ projektu: 3. Mała retencja wodna. Wniosek obejmuje:
1. Przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika w Kukini
 2. Przywrócenie funkcji retencyjnych zbiornika w parku w Rusowie wraz z rowami oraz zbiornika przy kościele w Rusowie
- Projekt realizowany jest w porozumieniu z Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.
16. W dniu 14 maja złożono wniosek o dofinansowanie w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. Akcja „Nasze zwierzaki” – edukacja, opieka i działania na rzecz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Ustronie Morskie”. (wniosek przygotowała Pani Ula Czachorowska).
17. Pod koniec miesiąca planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ustroniu Morskim”. Jest to drugi etap procedury – w marcu bieżącego roku przedłożono wstępny wniosek w tej sprawie do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
18. Po koniec miesiąca planuje się złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie. Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż pomp ciepła na potrzeby budynku Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim”.

WOJT GMINY
Grzegorz Czachorowski